



PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO		FOLHA:	
		1/3	
1- DADOS CADASTRAIS			
Orgão / Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVOLÂNDIA		CNPJ: 13.763.396/0001-70	
Endereço: PÇ LOMANTO JUNIOR, S/N			
Cidade: CRAVOLÂNDIA	UF: BA	CEP: 45.330-000	DDD / Telefone: (73) 35452-120
			E-mail de relacionamento: ivete.araujo@ig.com.br
Conta Corrente:	Banco:	Agência:	Praça de Pagamento:
Nome do Responsável: IVETE SOARES TEIXEIRA ARAUJO			CPF: 363.889.475-49
CI / Orgão Exp.: 0116337273	Cargo: Prefeita	Função: Prefeita	Matrícula:
Endereço: PC MARIO CRAVO, Nº 62			CEP: 45.330-000
2 - OUTROS PARTÍCIPES			
Nome:		CNPJ/CPF:	Endereço Eletrônico:
Endereço:		CEP	
3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO			
Titulo do Projeto: Ponte de Concreto - Implantação		Período de Execução	
		Início: MÊS 01	Término: MÊS 12
Objeto: Construção de 02 pontes de concreto nos povoados de Piabinha Gerson, Piabinha Matias e Ilha Formosa, na zona rural do município de Cravolândia		Famílias Beneficiadas: 150	
<p>Justificativa: O município de Cravolândia está localizado no Território do Vale do Jiquiriçá a aproximadamente 318 km de Salvador, com área territorial de 182,58 km² e população estimada de 5.352 habitantes. Os povoados de Piabinho Gerson, Piabinha Matias e Ilha Formosa estão localizados na zona rural deste município, onde se encontram pequenos produtores e agricultores familiares que movimentam importante parcela da renda do município.</p> <p>O setor agripecuário se destaca como uma das principais atividades econômicas garantindo o sustento de centenas de trabalhadores rurais, porém o escoamento da produção dessas localidades, assim como a mobilidade rural, está hoje ameaçada devido ao alto estágio de degradação das pontes de madeira existentes. Dessa forma, a fim de melhorar a infraestrutura rural, contribuindo para a mobilidade urbana e rural e para o escoamento dos produtos advindos da agricultura familiar, se faz necessária a implantação de duas pontes de concreto ligando os povoados de Piabinho Gerson, Piabinha Matias e Ilha Formosa beneficiando a população dos povoados e de todo o município.</p>			

Neste contexto, se inserem as ações do Governo da Bahia por meio da CAR, que atua na promoção do desenvolvimento regional e no combate à pobreza em comunidades rurais, priorizando o fortalecimento da agricultura familiar, economia solidária, comercialização, territorialização, segurança hídrica, convivência com a seca, infraestrutura e o gerenciamento sustentável do meio ambiente.

Uma das formas da CAR garantir o êxito de suas ações é através da celebração de convênios com Associações, Consórcios e Prefeituras. Assim, tendo em vista a disponibilidade orçamentária para execução de ações inseridas no planejamento do Estado e compreendendo a necessidade de atendimento às demandas supracitadas, com base em parecer técnico favorável, justificamos a elaboração do convênio.

PLANO DE TRABALHO	FOLHA: 2/3
-------------------	---------------

4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

METAS	ETAPA/ META	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FISICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
1. Ponte de Concreto - Implantação	1.1.	Construção de 02 pontes de concreto nos povoados de Piabinha Gerson, Piabinha Matias e Ilha Formosa, na zona rural do município de Cravolândia	und.	1	mês 01	mês 12

5 - PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

NATUREZA DA DESPESA		TOTAL	CONCEDENTE	PROPONENTE
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
	ASSISTENCIA TECNICA			
	CAPACITAÇÃO - CURSO			
	CUSTEIO			
	DIVULGAÇÃO			
	EQUIPAMENTOS			
	GERENCIAMENTO			
	MATERIAL PERMANENTE			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	659.241,48	593.317,34	65.924,14
	PESSOAL - CONTRATAÇÃO DIRETA			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			
	ASSESSORAMENTO			
TOTAL GERAL		659.241,48	593.317,34	65.924,14

PLANO DE TRABALHO	FOLHA: 3/3
-------------------	---------------

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

CONCEDENTE						
Meta	1° Mês	2° Mês	3° Mês	4° Mês	5° Mês	6° Mês
1	293.317,34			100.000,00		
Meta	7° Mês	8° Mês	9° Mês	10° Mês	11° Mês	12° Mês
	100.000,00			100.000,00		

PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

Meta	1° Mês	2° Mês	3° Mês	4° Mês	5° Mês	6° Mês
1	65.924,14					
Meta	7° Mês	8° Mês	9° Mês	10° Mês	11° Mês	12° Mês

7 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à CAR – Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, empresa pública ligada à SDR – Secretaria de Desenvolvimento Rural para os efeitos legais e sob penas da Lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal ou Estadual, que impeça a transferência de recursos de dotações consignadas nos orçamentos da União e do Estado na forma deste Plano de Trabalho.

..... / /
LOCAL E DATA

.....
IVETE SOARES TEIXEIRA ARAUJO

8- APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

APROVADO.

..... / /
LOCAL E DATA

.....
WILSON JOSÉ VASCONCELOS DIAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
META		1							
ATIVIDADES									
ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES				INDICADORES FÍSICOS				CUSTOS(R\$1,00)	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DA ATIVIDADE	PERÍODO DE EXECUÇÃO	LOCAL DE REALIZAÇÃO	DURAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PÚBLICO	UNIT.	TOTAL
1	Construção de 02 pontes de concreto nos povoados de Piabinha Gerson, Piabinha Matias e Ilha Formosa, na zona rural do município de Cravolândia	Mês 01 a Mês 12	Povoados de Piabinha Gerson, Piabinha Matias e Ilha Formosa, na zona rural do município de Cravolândia	12 meses	UND.	1	150 famílias	R\$ 659.241,48	R\$ 659.241,48
	SUB-ITEM	ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS			UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL
	1.1.	Obras Civas e Instalações			UND.	1	R\$ 659.241,48		R\$ 659.241,48

DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVOLÂNDIA	
CNPJ: 13.763.396/0001-70	
Município: CRAVOLÂNDIA	
Convênio:	
Meta: Ponte de Concreto - Implantação	
Objeto do Projeto: Construção de 02 pontes de concreto nos povoados de Piabinha Gerson, Piabinha Matias e Ilha Formosa, na zona rural do município de Cravolândia	
Valor da Contrapartida:	R\$ 65.924,14
<p>Declaro que a PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVOLÂNDIA dispõe dos recursos em bens e serviços economicamente mensuráveis, na forma de gerenciamento do projeto, comprovadas com relatório fotográfico e de supervisão dos serviços, necessários para compor a contrapartida ao repasse de recursos disponibilizados pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR, Empresa Publica Vinculada a Secretária de Desenvolvimento Rural – SDR, destinados a executar os serviços de Implantação de 02 Pontes de Concreto, o mesmo que se encontra no Plano de Trabalho. Declaro ainda que, na hipótese de eventual necessidade de aporte adicional de recursos, esta Instituição se compromete com sua integralização, durante a vigência do Convênio que vier a ser celebrado.</p> <p>Salvador, de..... de 2021</p> <p style="text-align: center;">IVETE SOARES TEIXEIRA ARAUJO PREFEITA DE CRAVOLÂNDIA</p>	



Documento assinado eletronicamente por **Wilson Jose Vasconcelos Dias, Diretor Executivo**, em 16/11/2021, às 14:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ivete Soares Teixeira Araújo, Prefeita**, em 17/11/2021, às 09:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00038673331** e o código CRC **7B270031**.